

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Губернатора Кузбасса


В.Н. Телегин
« 11 » сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
заседания по построению, внедрению и эксплуатации на территории
Кемеровской области АПК «Безопасный город» и системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

10 сентября 2019 г.

№ 2

Председательствовал:

Первый заместитель Губернатора Кузбасса – председатель межведомственной рабочей группы по построению, внедрению и эксплуатации на территории Кемеровской области АПК «Безопасный город» и Системы 112 Телегин В.Н.

Присутствовали:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Догадов
Валерий Анатольевич | - заместитель Губернатора Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) |
| Малахов
Игорь Юрьевич | - заместитель Губернатора Кузбасса –
начальник Главного финансового
управления |
| Стефанский
Константин Юрьевич | - начальник департамента по
чрезвычайным ситуациям Кемеровской
области |
| Рюмин
Евгений Евгеньевич | - начальник департамента
административных органов
Администрации Кемеровской области |
| Каплина
Ксения Юрьевна | исполняющий обязанности начальника
департамента информационных
технологий Кемеровской области |

Ивлев Олег Валерьевич	- начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
Бобров Михаил Владимирович	- начальник тыла Главного управления МВД России по Кемеровской области
Шульгин Алексей Ювенальевич	- начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области
Быков Алексей Валерьевич	начальник отдела УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу
Замятин Виктор Васильевич	- директор ГКУ Кемеровской области «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области»
Подчиненнов Василий Николаевич	- начальник ЦОВ системы 112 ГКУ Кемеровской области «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области»
Мосягин Андрей Юрьевич	- руководитель проектов ГК «Ростех»
Прохоров Владимир Юрьевич	- консультант департамента по ЧС Кемеровской области – секретарь рабочей группы

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О ходе создания АПК «Безопасный город» на территории Кемеровской области, необходимости корректировки технического задания по его развитию с исключением Прокопьевского и Беловского районов, добавлением городов Новокузнецк и Кемерово.

2. О ходе строительства Системы 112 Кемеровской области и исполнении плана завершения строительства системы обеспечения вызова

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Кузбасса.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:

«О реализации комплекса мер и проведенных мероприятиях, направленных на построение АПК «Безопасный город в 2019 году».

Докладывал К.Ю. Стефанский – начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области

ВЫСТУПИЛИ:

И.Ю. Малахов – заместитель Губернатора Кузбасса – начальник Главного финансового управления

А.Ю. Шульгин – начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области;

В.В. Замятин – директор ГКУ Кемеровской области «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области»;

В.Н. Телегин - первый заместитель Губернатора Кузбасса;

А.Ю. Мосягин - руководитель проектов ГК «Ростех»;

В.А. Догадов - заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Подготовить новую версию технического задания с исключением Беловского и Прокопьевского муниципальных районов, добавлением г. Новокузнецка, г. Кемерово и Таштагольского муниципального района, утвердить техническое задание на заседании рабочей группы.

Срок: 20.10.2019

Исполнитель: департамент по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области (К.Ю. Стефанский)

2. Согласовать утвержденное техническое задание на построение (развитие) и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Кемеровской области с Советом главных конструкторов АПК «Безопасный город».

Срок: 30.10.2019

Исполнитель: Главное управление МЧС России по Кемеровской области (А.Ю. Шульгин)

3. Сформировать начально-максимальную цену контракта на проектирование АПК «Безопасный город».

Срок: 30.10.2019

Исполнитель: департамент по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области (К.Ю. Стефанский)

4. Предусмотреть в бюджете Кемеровской области в 2020 году необходимый объем финансирования на проектирование АПК «Безопасный город» в г. Кемерово, г. Новокузнецке, г. Междуреченске и Таштагольском муниципальном районе. Внести изменения в государственную программу «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» на 2017 – 2021 годы» в части финансирования развития АПК «Безопасный город».

Срок: 30.11.2019

Исполнитель: главное финансовое управление Кемеровской области (И.Ю. Малахов)

5. Изучить порядок построения АПК «Безопасный город» на территории других регионов, выработать совместно с профильным департаментом подход по возможностям финансирования проектирования и строительства из бюджета Кузбасса.

Срок: 30.10.2020

Исполнитель: управление правового обеспечения Кемеровской области (Н.С. Корелина),

департамент по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области (К.Ю. Стефанский)

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:

«О ходе строительства Системы 112 Кемеровской области и исполнении плана завершения строительства, а также дальнейшем совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Кемеровской области».

Докладывал К.Ю. Стефанский – начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области.

ВЫСТУПИЛИ

В.Н. Подчиненов – начальник ЦОВ системы 112 ГКУ Кемеровской области «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области»;

А.Ю. Шульгин – начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области;

М.В. Бобров - начальник тыла Главного управления МВД России по Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛИ:

1. - Подготовить для главного финансового управления Кемеровской области информацию о необходимости создания РЦОВ согласно проекту строительства системы 112 Кемеровской области.

Срок: 20.09.2019

Исполнитель: департамент по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области (К.Ю. Стефанский).

2. Обеспечить приобретение, установку и работу 26 АРМ дежурно-диспетчерских служб 01 в составе Системы 112 в муниципальных образованиях Кузбасса согласно техническому проекту.

Срок: 10.11.2019

Исполнитель Главное управление МЧС России по Кемеровской области (А.Ю. Шульгин)

3. Обеспечить работу персонала дежурно-диспетчерских служб 02 в составе Системы 112 в муниципальных образованиях Кузбасса согласно техническому проекту

Срок: 10.11.2019

Исполнитель Главное управление МВД России по Кемеровской области (И.Г. Иванов).

4. Обеспечить интеграцию дежурно-диспетчерских служб 03 в составе Системы 112 в муниципальных образованиях Кузбасса согласно техническому проекту

Срок: 10.11.2019

Исполнитель: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (М.В. Малин)

Начальник департамента
по чрезвычайным ситуациям
Кемеровской области



К.Ю. Стефанский